

# 令和元年 第7回八頭町議会臨時会 提案理由

## 議案第71号

八頭町立八頭中学校空調設備整備(機械設備) 工事請負変更契約の締結について

八頭町立八頭中学校空調設備整備(機械設備) 工事につきましては、平成31年4月26日の契約議決を得て、八頭町立八頭中学校空調設備整備(機械設備) 工事 日本上下・山陰建設特定建設工事共同企業体 代表者 鳥取市千代水三丁目75番地 日本上下水道工業株式会社 代表取締役 山田 俊彦氏が工事を施工していますが、この度、令和元年7月16日に変更仮契約を締結いたしました。

変更の内容は、全国的に空調設備整備事業が実施されており、空調機器をはじめ、管材料、電材料等の一部が計画的に入荷できない状況で工期内に完成できないため、現在の完成工期8月30日を10月31日まで延長するものです。

請負金額につきましては、10月からの消費税率の2%アップに伴い、124万4千円増額となり、最終の請負金額は、6,842万円となります。

## 議案第72号

令和元年度八頭町一般会計補正予算(第3号)

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額の変更はございません。

歳出では、総務費の交通安全対策費で、子ども自転車全国大会出場に伴います助成費用等に34万6千円、農業振興総務費は花御所柿振興対策に係る補助金、12万4千円、野生鳥獣被害防止事業費でサル捕獲用檻の購入設置等に係る費用、147万3千円を追加いたしました。

予備費、194万3千円を減額し調整をしております。