

令和7年 第2回八頭町議会定例会 追加提案理由書

令和7年3月18日

議案第55号

福地谷川災害復旧工事（第440号）請負変更契約の締結について

福地谷川災害復旧工事（第440号）につきましては、令和6年9月4日の契約議決を得て、現在、福地谷川災害復旧工事（第440号） こおげ建設・岡島建設特定建設工事共同企業体 代表者 八頭郡八頭町宮谷200番地2 こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹（やまね としき）氏が工事を施工しております。この度、工事内容の一部変更及び工期の変更を行い、令和7年3月7日に変更仮契約を締結いたしました。

変更金額は、1,117万3,800円の増額で、請負金額は、1億973万3,800円となり、変更後の工期は令和7年12月31日までとしています。

増工の主な要因としては、仮設工の仮排水管規格の変更、流用土の不足により、仮設盛土材を購入土への変更、また、工期については、資材の調達、関係機関及び他の災害復旧工事との調整に不測の日数を費やしたため、延伸するものです。

議案第56号

令和6年度八頭町一般会計補正予算（第11号）

今回の補正は、既定の歳入歳出総額の変更はありません。

災害復旧費に係る繰越明許費を追加するものです。

追加する繰越明許費は、令和5年8月に発生した台風による農地農業用施設災害復旧費で、9月補正で予算化した、橋梁上部工工事です。繰越の理由は、関連する県施工の河川改良復旧事業に遅延が生じ、年度内の事業完了が困難となったことによるものです。