

令和 7 年 9 月 1 8 日

議案第 1 3 3 号

福地谷川災害復旧工事（第 4 4 0 号）請負変更契約の締結について

福地谷川災害復旧工事（第 4 4 0 号）につきましては、令和 6 年 9 月 4 日の契約議決を得て、現在、福地谷川災害復旧工事（第 4 4 0 号） こおげ建設・岡島建設特定建設工事共同企業体 代表者 八頭郡八頭町宮谷 2 0 0 番地 2 こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹（やまね としき）氏が工事を施工しております。

この度、工事内容の一部変更を行い、令和 7 年 9 月 8 日に変更仮契約を締結いたしました。変更後の請負金額は、1, 2 1 9 万 6, 8 0 0 円の減額となる 9, 7 5 3 万 7, 0 0 0 円となります。

減額の主な要因としましては、護岸工の床掘において、岩盤が存在したことにより、岩着基礎に変更し、ブロック積の面積が減少したことによるもの、また、隣接する農地災害の復旧工事に当該工事の残土を流用したことによるものです。