

町民の声への回答

【タイトル】 中私都グラウンドの天然芝生新設工事の遅延について

中私都グラウンド天然芝生化新設工事につきましては、当初お示ししていたスケジュールどおり進捗しておらずご迷惑をおかけしており、また、変更のご連絡も差し上げておらず申し訳ございません。

8月末に設計が完成し10月4日に工事入札を行い請負業者の決定をいたしました。その後、請負業者と施工管理業者と打ち合わせ及び現地確認を行い、また、芝生業者を含めて施工時期や方法について検討を行ってきました。

年内の暗渠排水工事、散水施設工事等を行い、芝生施工は、冬に向かう今の時期より春に向かう時期に施工した方が良いということであり、2月下旬から3月中旬を予定しています。

なお、利用開始については別途案内させていただきます。